NDP: 👈 🐟

sí tiene {fecha} es porque solo apareció en un final de esa fecha, si no tiene fecha es porque aparece en otro final de otra fecha (si molestan, aprete ctrl+h y reemplácelos por "")

{¿?¿?} significa que no se de que fecha es el final/parcial T

SRS ( ´・・)ノ(.\_.`)

Que es un proyecto?

Describa las características de los proyectos

Describa el problema de las "4P" {2015}

Riesgos (つ°Д°;)つ

Que es un riesgo?

¿Como se clasifican? ejemplifique {2013}

Cuáles son los ítems de más alto riesgo según bohem? {2015}

Que tipo de estrategias conoce? Ejemplifique {2009}

Cuáles son las actividades del análisis de riesgo? / Enumere las actividades del análisis de riesgo

Características de todos los riesgos {2015}



Cuales son los procesos de la gestion de riesgos {2015}

{2013}

Una empresa de software lleva un proyecto con requisitos muy estrictos pero no tiene el personal necesario para cierto proyecto. Analice la siguiente situación: Es imposible encontrar el personal con las habilidades adecuadas

- a) Analice el riesgo.
- b) Planifique (Estrategias de tratamientos de riesgos)

{2015}

Hay una empresa que tiene que hacer un sistema con características muy difíciles. Dada la situación: "es imposible conseguir personal capacitado para el sistema"

a)Analice el riesgo

b) Reduzca el riesgo (estrategia de anulación, minimización y/o plan de contingencia)

GCS (Gestión de la configuración de software) (~ ∇ )~

Defina y describa GCS?/Que es la gestión de la configuración?

Describa el proceso de GCS {2015}

Defina línea base y ejemplifique Cuales son los elementos de la configuración del software? {2014} ¿Cuáles son los elementos claves de la gestión de proyectos? {2013} Describa el modelo MOI {2013} Planificación o(\*≧▽≦)ツ ┌──¬ ¿Que es la planificacion? {2013} ¿Cuales son los objetivos de la planificación temporal y organizacional? {2013} Cuales son los tipos de planificacion organizacional vistos en la materia? ¿Qué tareas se deben realizar para hacer el seguimiento y control del proyecto? {2015} Defina la etapa de planificación (2011) Tipos de planificación organizacional vistos en la materia {¿?¿?} Describa los tipos de planificación organizativa que conozca {¿?¿?} Calcular camino critico (PERT + CMP) {2013} Metricas y estimaciones ヾ(•ω•`)o Defina métricas del proceso, proyecto y del producto (2009) ¿Para qué sirven las métricas? {2009} ¿Qué son las métricas post mortem? Y cuales las tempranas? {¿?¿?} Que es un indicador? Para que sirve? ¿Que define el diseño arquitectónico? Describa los requerimentos no funcionales que se ven afectados por el diseño arquitectonico Describa los tipos de Organización del Sistema (2013) Defina estimacion y los tipos de estimacion que conoce Enumere y describa las técnicas de estimación que conozca {2013} ¿Que es el diseño? {2013} Describa los fundamentos del diseño / Enumere y describa los principios de Diseño Describa el principio de diseño "uniformidad" {2014}

Definir Recuperabilidad (principio de diseño) {2015}

Que tipo de estructuras de sistema conoce? {2009}

Cuales son los tipos/áreas de diseño de software? Describa {2015}

Que modelos de diseño de sistemas conoce? Explique {2015}

Que es la independencia funcional? {2009}

Defina acoplamiento y cohesion y sus diferentes grados

¿Qué es la cohesión funcional? {2013}

Definir Recuperabilidad (principio de diseño) {¿?¿?}

Diferencias entre modelo repositorio y modelo cliente servidor

Que consideraciones se deberían tener en cuenta a la hora de desarrollar una interfaz de usuario

Enuncie los tipos de interfaces que conozca, dando para cada uno ventajas y desventajas {2009}

Que interfaces de usuario conoce? Describa {2015}

Que principios de diseño de la interfaz hombre-maquina conoce? {2009}

Estrategias de pruebas リヽ(\* ̄▽ ̄\*)ノ

Defina estrategias de prueba {2011}

Defina tipos de pruebas (2015)

¿Qué es Verificación? {2015}

¿Qué es Validación? {2015}

De todos los tipos de pruebas vistos, ¿Cuál dirías que se está verificando y cual que se está validando, al usar la prueba? {2015}

Enumere las técnicas de validación que conozca {2008}

Decriba las estrategias de integración {2009}

Describa las pruebas de caja negra y ejemplifique alguna {2009}

Describa las diferencias entre las pruebas de caja negra y caja blanca {pez}

Describa las pruebas de caja Blanca

Mantenimiento ヾ(•ω•`)o

¿Qué es el mantenimiento?

Que es la barrera de

mantenimiento?

| Característica             | Pruebas de Caja Blanca                                 | Pruebas de Caja Negra  |
|----------------------------|--|--|
| Conocimiento del<br>Código | Sí   | No   |
| Enfoque                    | Estructural, basado en el código                       | Funcional, basado en los requisitos                          |
| Objetivos                  | Verificar lógica interna y cobertura del código        | Verificar cumplimiento de requisitos y funcionalidad         |
| Técnicas Comunes           | Cobertura de sentencias, ramas, condiciones            | Equivalencia de partición, análisis de valores límites       |
| Ventajas                   | Detección de errores lógicos y optimización del código | Pruebas accesibles y efectivas en funcionalidad e interfaces |
| Desventajas                | Costoso y requiere conocimiento del código             | Limitada en la detección de errores<br>internos del código   |

Que tipo de mantenimiento conoce y cuál es el flujo según el tipo? {2008}

Defina ingeniería inversa y re-ingenieria

¿Qué es el rejuvenecimiento del software?

Describa los tipos de rejuvenecimiento {2015}



Tablas que encontré en varios finales

## 7. Calcule el camino crítico.

| Tarea | Duración | Dependencia |
|-------|----------|-------------|
| A     | 30 min   |             |
| 6     | 10 min   | A           |
| C     | 120 min  | 8           |
| D     | 15 min   | A           |
| E     | 80 min   | A           |
| F     | 20 min   | A           |
| G     | 45 min   | C, I        |
| H     | 25 min   | G           |
| E.    | 60 min   | 0           |
| J     | 25 min   | 8,1         |
| K     | 50 min   | D           |
| L     | 30 min   | D           |
| M     | 5 min    | J, K, L     |
| N     | 100 min  | E           |
| 0     | 10 min   | F           |
| P     | 10 min   | C,H,M,N,O   |

7- Una empresa constructora ha elaborado un proyecto para construir un barrio cerrado de chalés. Las actividades que tiene que realizar son las siguientes:

|   | Actividad   | Dias | Predecesora   |
|---|---|------|---------------|
| A | Urbanización de la zona                             | 2    |               |
| В | Instalación de la luz en la urbanización            | 1,5  | A             |
| С | Construcción de los bloques de viviendas            | 1    | A             |
| D | Instalación de luz en las viviendas                 | 0,5  | В             |
| Ε | Pavimentado de las calles                           | 5    | В             |
| F | Pavimentado de las aceras                           | 4    | В             |
| G | Construcción de la piscina                          | 1,5  | A             |
| Н | Trabajos en servicios auxiliares de la urbanización | 0,5  | A             |
| ı | Trabajos en la urbanización interna                 | 6    | A,B,D,E,F,G,H |
| J | Instalación del gas en las viviendas                | 4    | C             |
| K | Instalación de electricidad en las viviendas        | 2    | C             |
| L | Carpintería en las viviendas                        | 3    | C             |
| M | Control y verificación                              | 5    | TODAS         |

Se pide calcular - los tiempos tempranos y tiempos tardíos - los camínos críticos y la duración total del proyecto.

 La empresa de pastas HOGAREÑAS S.A. desea hacer un estudio del tiempo que demora en hacer una lasaña, para esto ha identificado las siguientes actividades (en minutos). Encontrar el camino crítico, calculando tiempos tempranos y tiempos tardíos. Calcular el tiempo final.

| ACTIVIDADES |                             | PREDECESOR | DURACIÓN |
|-------------|-----------------------------|------------|----------|
| Α           | Comprar queso               |            | 30       |
| В           | Rayar queso A 5             |            | 5        |
| С           | Batir huevos                |            | 2        |
| D           | Mezclar huevos y queso      | C, B       | 3        |
| E           | Picar cebollas y hongos     |            | 7        |
| F           | Cocinar la salsa de tomate  | E          | 25       |
| G           | Hervir agua                 |            | 15       |
| Н           | Hervir la pasta de lasaña   | G, F       | 10       |
| 1           | Enjuagar la pasta de lasaña | Н          | 2        |
| J           | Unir los ingredientes       | I, F, D, B | 10       |
| K           | Precalentar horno           |            | 15       |
| L           | Hornear la lasaña           | J, K       | 30       |

7) La empresa AA esta preparando la planificación aplicando la técnica PERT en un proyecto de informática, cuyas actividades se indican en la tabla inferior, así como sus precedentes y la duración expresada en semanas.

| Tareas | Duración | Precedente |  |
|--------|----------|------------|--|
| A      | 2        |            |  |
| В      | 4        | А          |  |
| С      | 1        | В, Н       |  |
| D      | 6        |            |  |
| Ė      | 3        | G          |  |
| F      | 5        | E          |  |
| G      | 2        | D          |  |
| н      | 2        | G          |  |
| I      | 3        | D          |  |
| J      | 4        | ĭ          |  |
| K      | 3        | D          |  |
| L      | 5        | J, K       |  |
| М      | 2        | C, L       |  |

Se pide

- a) Diseño completo del grafo
- b) ¿Que efectos tendría sobre el proyecto los siguientes eventos?
  - · La actividad A se retrasa 9 semanas.
  - La actividad D se retrasa 3 semanas.
  - La actividad L se reduce en 1 semana.

## 8) Realizar el/los camino/s crítico/s.

| Tareas | Duración (semanas) | Depende de |
|--------|--------------------|------------|
| A      | 5                  | -          |
| В      | 4                  | A          |
| С      | 3                  | Α          |
| D      | 1                  | B, C, F    |
| E      | 2                  | G, H       |
| F      | 6                  | G          |
| G      | 7                  | A, K       |
| Н      | 4                  | -          |
| I      | 10                 | _          |
| J.     | 5                  | · I, L     |
| K      | 2                  | A          |
| L      | 1                  | G          |

## 3) Desarrolle un PERT para las siguientes actividades:

| Tareas | Duración (semanas) | Restricciones  |
|--------|--------------------|--|
| A      | 12                 | -  |
| В      | 5                  | A terminada  |
| С      | 3                  | Empieza 1 semana después de terminada B                  |
| D      | 8                  | A terminada C terminada                                  |
| Ė      | 9                  | C terminada  |
| F      | 6                  | Empieza 6 semanas después del comienzo de B              |
| G      | 4                  | C terminada. Empieza 2 semanas después del comienzo de E |
| Н      | 9                  | Empieza 1 semana antes del fin de F                      |

Enumere los caminos críticos y explique la razón.

Y para finalizar, solo queda decirles "suerte" y espero que esta compilación de preguntas les haya servido

atte; el pez🐟 👍

7) La empresa EF esta preparando la planificación aplicando la técnica PERT en un programa de informática, cuyas actividades se indican en la tabla inferior, así como sus precedentes y la duración expresada en semanas.

| Tareas | Duración | Precedente |
|--------|----------|------------|
| A      | 2        | -          |
| В      | 4        | A          |
| С      | 1        | B, H       |
| D      | 6        | -          |
| Е      | 3        | G          |
| F      | 5        | E          |
| G      | 2        | D .        |
| Н      | 2        | G          |
| I      | 3        | D          |
| J      | 4        | I          |
| К      | 3        | D          |
| L      | 5        | J, K       |
| М      | 2        | C, L       |

## Se pide

- a) Diseño completo del grafo
- b) ¿Que efectos tendria sobre el proyecto los siguientes eventos?

  La actividad A se retrasa 9 semanas.

  La actividad D se retrasa 3 semanas.

  - La actividad L se reduce en 1 semana.